



VAPA2035-ohjelman osavuosisikatsaus heinäkuu-joulukuu 2025

Sisällysluettelo

1	Ammatillisen neuvonnan, ohjauksen ja ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen.....	2
2	Itsenäistä elämää tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen	4
3.	Asumispalvelujen rakenteen keventäminen	7
4.	Järjestämiskyvykkyyksien vahvistaminen	9
3	VAPA2035 -ohjelman yleistilanne 7-12/2025	12
3.1	Pääviesti ohjelman tilanteesta	12
3.2	Eteneminen / saavutukset (edellinen 6 kk)	12
	3.2.1 Ammatillinen neuvonta, ohjaus ja ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen	12
	3.2.2 Itsenäistä elämää tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen	13
	3.2.3 Asumispalvelujen rakenteen keventäminen	14
	3.2.4 Järjestämiskyvykkyyksien vahvistaminen	14
3.3	Toiminnan painopisteet (seuraava 6 kk)	15
3.4	Viivästykset / Haasteet / Riskit.....	17

Ydintavoite:

Toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä palvelurakenne

1 Ammatillisen neuvonnan, ohjauksen ja ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 6 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 6 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
1.1 Ammatillisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen (Koljonen)	- Infokirje lähitoreista on lähetetty 750:lle kehitysvammaiselle henkilölle yhteistyössä järjestöjen kanssa. - Palveluohjaajien osaamista vammaispalveluista vahvistettu - verkostossa käyty case-esimerkein läpi asiakastapauksia. - Tampereen lähitoreista on tehty palvelupaikkojen esteettömyysarvioinnit. Arviointien tuloksia käytetään Tapahtumakalenterin tapahtumien ilmoitusten osana. - Huoli-ilmoitusten käsittelyprosessi ikääntyneiden vammaisten osalta sovittu.	- Liikkumisen tuen myöntämisen perusteiden perehdytys palveluohjaajien verkostossa tammi-kuussa. - Osallisuusviikon tapahtumat lähitoreilla erityisesti vammaisille henkilöille helmikuussa. - Diaesitys lähitoreista ja yhteistyön lisäämisestä vammaispalvelun työntekijöille. - Toteutetaan lähitorien esteettömyysarvioinnit koko Pirkanmaan osalta. - Jatketaan asiakasprosessien hiomista niin, että yhä useampi tulisi vammaispalveluihin lähitorin palveluohjauksen kautta - Työpajat jatkuvat.	-	Etenee suunnitellusti 
1.2 Ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen (Parikka)	- Terveystieteiden tutkimuskeskuksen tehtäviä koskeva valmistelutyöryhmä nimetty ja käynnistänyt toimintansa. - Yhdyspintatyöskentelyn malli lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan kanssa on saatu sovittua.	- Terveystieteiden tutkimuskeskuksen palvelujen uudelleenorganisoinnin suunnitelman valmistelu. - Yhdyspintatyöskentely työikäisten palvelujen jatkuu tuetun asumisen ja päiväaikaisen toiminnan nykytilan kartoituksilla.	-	Etenee suunnitellusti 

Pirkanmaan hyvinvointialue

	- Yhdyspintatyöskentelyn mallin luomista jatkettu työikäisten palvelujen kanssa; jonon analysointi, vastinparimalli. - Yhdyspintatyöskentelyä oman palvelulinjan sisällä on jatkettu. Kotiin annettavien palveluiden yhteistyön prosessi on valmisteltu ja jalkautettu henkilöstölle.	Ensisijaisten palveluiden hyödyntämiseen tähtäävä toimintakulttuuri vahvistuu entisestään kaikilla palvelulinjoilla.		
1.3 Palveluihin hakeutumisen prosessien kehittäminen (Vuorela)	- Liikkumisen tuen päätöksenteon siirto liikkumisen tuen tiimiin on toteutunut suunnitelluin osin. Palveluihin pääsemiseksi tarvittavien matkojen päätöksenteko jatkuu edelleen vammaissosiaalityössä. - Sagan käyttöönottoon valmistautuminen on jatkunut. - OmaPirhan asiointikanavan käyttöönoton valmistelu on jatkunut. - Sähköisen puolesta asiointiin valtuutusten käyttöönottoa on edistetty yhteistyössä Pirhan digipalvelujen kehittämisen kanssa. - Rai-ID:n käyttöönoton valmistelu sosiaalityössä hyödynnettävänä välineenä on jatkunut.	- Sagan käyttöönoton valmistelu jatkuu. - OmaPirhan asiointikanavan käyttöönoton valmistelu jatkuu. - Rai-ID:n käyttöönoton valmistelu sosiaalityössä hyödynnettävänä välineenä jatkuu.	Sagan käyttöönoton onnistuminen vaikuttaa hakemusten ohjautumisen prosesseihin kaikissa vammaispalveluain mukaisissa palveluissa.	Etenee suunnitellusti 
1.4 Vammaissosiaalityön uudelleen organisointi (Vuorela)	Henkilökohtaisen avun yksikön siirron valmistelu on jatkunut tiiviissä yhteistyössä yksikön henkilöstön kanssa.	- Toteutetaan henkilökohtaisen avun yksikön siirto yhteisistä palveluista vammaissosiaalityöhön. - Sosiaalityön organisaation ja työnjaon kehittäminen jatkuu Sagan käyttöönoton jälkeen.	-	Etenee suunnitellusti 

2 Itsenäistä elämää tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 6 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 6 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
2.1 Itsenäistä elämää tukevien palvelujen monipuolistaminen (Vuorela)	- TIE-hankkeessa yksilömuuttovalmennuksen kokemusten keräys on toteutettu ja kysely koulussa oleville mahdollisesti tuettuun asumiseen muuttaville nuorille on analysoitu. Aloitettu asumis- ja muuttovalmennuksen yksilö- ja ryhmämuotoisen toteutuksen suunnittelu. - Lyhytaikaisen huolenpidon hankinnan jalkautus palveluntuottajille ja päätöksentekijöille on toteutettu. - Henkilökohtaisen avun pilotin toteutus on käynnistynyt. - Saattajapalvelun toteuttaminen palveluavustajien työnä on vakiintunut. - E erityisen osallisuuden tuen toteuttaminen omana toimintana on käynnistynyt.	- TIE-hankkeessa yksilö- ja ryhmä muuttovalmennusmallien työstäminen ja Hervantajärven muuttovalmennusten suunnittelun aloitus sekä tuetun asumisen tarpeisiin liittyvän kyselyn johtopäätökset ja toimintaan suunnittelu. Osallistavan palvelutarpeen kartoituksen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä vammaissosiaalityön kanssa. - Lähtörien ja TIE-hankkeen yhteistyö jatkuu, mm. yhteinen tapahtuma osallisuusviikolla helmikuussa. - Lyhytaikaisen huolenpidon toteuttaminen uuden hankinnan mukaisesti käynnistyy. - Jatketaan henkilökohtaisen avun pilotin toteutusta.	-	Etenee suunnitellusti 
2.2 Etäratkaisujen ja liikkuvien palvelujen lisääminen (Räsänen)	- Etätyöhönvalmennuksen pilotti päättyy ja tuloksien läpikäynti. - Akaan ja Lempäälän alueella liikkuva työtoiminta jalkautunut alueiden yrityksiin.	- Etähoivan (SuvantoCaren) pilotin aloitus muuttaman tuetun asumisen asukkaana kanssa. - Etätyöhönvalmennus jatkuu ja pilotin kokemukset jalkautetaan arkeen.	.	Etenee suunnitellusti 

		Liikkuvan työtoiminnan jalkautuminen jatkuu ja suunnittelu seuraavasta alueesta alkaa.		
2.3 Perheiden tuen kehittäminen (Vuorela)	- Kartoitus lasten ja nuorten palveluiden toteutuksen tilanteesta ja jatkokehittämisen tarpeista on toteutettu. - Yhteistyötä LANUPE-linjan kanssa perheiden palvelukokonaisuuksien järjestämisessä on jatkettu. - On osallistuttu VoimaVarha-hankkeeseen, jossa kehitetään perheiden tarvitsemaa tukea hyvinvointialueiden välisenä yhteistyönä. - Lyhytaikaisen huolenpidon hankinta on jalkautettu palveluntuottajille ja päätöksentekijöille.	- VoimaVarha-hankkeeseen osallistuminen jatkuu. - Suunnitellaan toimivat oman tuotannon kesän loma-ajan hoidon järjestelyt. - Lyhytaikaisen huolenpidon toteutus uuden hankinnan mukaisesti käynnistyy.	-	Etenee suunnitellusti 
2.4 Päiväaikaisen toiminnan kehittäminen (Räsänen)	- Palveluverkkoon liittyviä muutoksia työstetty, tiedotettu tiedossa olevista muutoksista asiakkaille. - Kaikissa oman tuotannon yksiköissä toimii omavalvontaryhmät.	- Akaan päiväaikainen toiminta aloittaa tammi-kuussa uusissa tiloissa, Sastamalan päiväaikainen toiminta muuttaa uusiin tiloihin helmi-maaliskuussa. - Jatketaan loppujen palveluverkkoon liittyvien muutosten eteenpäin viemistä. Peltolammin uuden erityisten tuen asiakkaiden päiväaikaisen toiminnan suunnittelu lähtee liikkeelle.	-	Etenee suunnitellusti 

2.5. Asiantuntijapalvelujen kehittäminen (Niinivirta)	• Toiminnallisen kuntoutuksen ja yksiköiden välisen asiakastyön prosessi kuvattu ja asiakaskohtaiset suunnitelmat päivitetty. • Nimetty työryhmä ja ohjausryhmä valmistelemaan vaativien erityispalveluiden (kehitysvammahuolto) terveydenhuollon palveluiden järjestämistä. Tavoiteaika työskentelyn valmistumiselle 5/2026 mennessä.	• Toiminnallisen kuntoutuksen uusi toimintamalli käyttöön 1.2.2026 alkaen. • Vaativien erityispalveluiden terveydenhuollon järjestelyt saadaan päätökseen. • RAI-ID arviointimenetelmän käyttöönotto alkaa (vaativat erityispalvelut).	-	Etenee suunnitellusti 
--	--	--	---	--

3. Asumispalvelujen rakenteen keventäminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 6 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 6 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
3.1 Tuetun ja yhteisöllisen asumisen lisääminen (Räsänen)	Asiakkaiden palveluluokkiin asettaminen jatkunut.	- Asiakkaiden palveluluokkiin asettaminen jatkuu. - Muuttovalmennuksen suunnittelu TIE-hankkeen osana.	-	Etenee suunnitellusti 
3.2 Perhehoidon lisääminen (Taimi)	- Uusien perhehoitajien valmennus päättynyt marraskuussa. Vapan perhehoitoon kaksi uutta perhehoitajaa. - Valmennuksessa ollut mukana kaksi Vapan työntekijää kertomassa vapaan puolen asiakkaista. - Perhehoitajille pidetty koulutuksia. Toiveena laajempi osallistuminen perhehoitajien keskuudesta. Pohditaan, miten voidaan edesauttaa osallistumista. - Vapan työntekijöille pidetty työpajoja perhehoidosta. Kolmas työpaja siirretty keväälle. - Vapan työntekijöille pidetty kaksi infoa perhehoidosta. - Perhehoidon valikkoa tehty Vapaan.	- Tehdään tarkempaa koulutussuunnitelmaa/koulutuskalenteria perhehoitajille ja huomioidaan pakolliset koulutukset. Mietittävä miten mahdollistetaan yms koulutuksiin osallistuminen. - Työntekijöille järjestettävien perhehoidon työpajojen kehittäminen ja jatko mietittävä, Alustavat suunnitelmat keväälle. - Seurantaa pitkäaikaisen perhehoidon tarjonnasta ja kieltäytymisen syistä, eli miksi perhehoitoon ei haluta muuttaa. - Alustavasti suunniteltu Vapan työntekijöiden tutustumiset perhehoitokoteihin. - Aluehallituksessa perhehoidon palkkiot ja päivystyksellinen perhehoito tammikuussa.	Osa vapaan asiakkaista, lasten ja nuorten puolella, usein liian raskashoitaisia perhehoitoon	Lieviä haasteita, riskejä 

	Perhehoidon asiakkuudesta esimerkiksi pitkäaikaiseen perhehoitoon tehty prosessikuvaus. Korostetaan, että perhehoidosta pitää puhua jo alkuvaiheessa yhtenä vaihtoehtona.			
3.3 Ympäri vuorokautisten asumispalvelujen kehittäminen (Räsänen)	- Työstetty uutta ohjetta asiakkaiden hoitoisuuden aikaperusteiseen mittaamiseen. - Tarkennettu henkilöstömitoituksen laskennan perusteita ja raportti luotu Tabuun. - Oman ja osa ostopalveluiden yksiköistä VALMA-järjestelmässä ja raportit Tabuun tästä luotu.	- Uusi ohje asiakkaiden hoitoisuuden aikaperusteiseen mittaamiseen saadaan valmiiksi ja käyttöönotto alkaa. - VAPA-verkoston koulutukselliset tapaamiset alkavat. - Investointisuunnitelmassa olevien hankkeiden suunnittelun aikatauluttaminen. - Muuttovalmennuksen suunnittelu TIE-hankkeen osana.	-	Etenee suunnitellusti 
3.4. Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen (Niinivirta)	- Lasten ja nuorten yksiköiden muutoksesta (Niemenraitti) tiedotettu omaisia ja yhteistyötahoja. Henkilökunta valmisteltu muutokseen. Lasten ja nuorten yksiköt muuttuu 1.1.2026 asumisyksiköksi. - Aikuisten yksiköiden alatyöryhmät jatkaneet yksikkökohtaista kehittämistyötä omilla alatyöryhmissään.	- Lasten ja nuorten yksiköiden muutoksen seuranta ja arviointi. - Aikuisten yksiköiden asiakkaiden yksilöllisten suunnitelmien edistäminen ja mahdollisten muuttojen valmistelu ja edistäminen asumispalveluihin. Aikuisten yksiköiden toimintamallien suunnittelu ja toteutus henkilöstön kanssa.	-	Etenee suunnitellusti 
3.5 Asumispalvelujen palveluverkon kehittäminen (Räsänen)	- Hervantajärven asumisyksikkö harjakorkeudessa, sisätyöt alkaneet. - Varke osarahoituspäätös saatu Tampereen Taimiston yhteisölliselle asumiselle sekä Tampereen Hiedanrannan ympärivuorokautiselle asumiselle.	- Ikaalisten Peltokulma muuttaa uusiin tiloihin. - Hervantajärven työmaakokoukset jatkuvat. - Nokian Kahvimyllyn uusien tilojen suunnittelu alkaa. - Tampereen Hiedanrannan suunnittelu jatkuu.	-	Etenee suunnitellusti 

4. Järjestämiskyvykkyyksien vahvistaminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 6kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 6 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
4.1 Lakiuudistuksen varautuminen ja muutosten toimeenpano (Vuorela)	- Yhteinen Pirha-tasoinen koulutus vammaispalvelulain soveltamisalasta toteutettu. - Uuteen lakiin päivitetty Moodle-koulutus on tavoittanut hyvin Pirhan asiantuntijoita. - Uuteen lakiin liittyvän päätöksenteon käytäntöjen ja linjausten muotoutuminen on edennyt hyvin. - Tietoisuus uuden lain sisällöstä ja vaatimuksista on alkanut lisääntyä myös muilla palvelulinjoilla.	- Uuden lainsäädännön mukainen työskentely vakiintuu, samoin yhteistyö palveluiden järjestämisessä. - Yhdyspintatyöskentely työikäisten palveluiden kanssa jatkuu tiiviinä.	-	Etenee suunnitellusti 
4.2 Järjestämis- ja tuotantotapojen kehittäminen (Parikka)	- Omaishoidon vapaiden sekä lyhytaikaisen huolenpidon kilpailutus. - Pohjois-Pirkanmaan palvelujen liikkeenluovutuksen valmistelu. - Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen valmistelua. - Henkilökohtaisen avun pilotointi käynnistetty omatuotannossa.	- Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen toteutus. - Asumisen kilpailutuksen uudelleenavaus. - Pohjois-Pirkanmaan toimintojen yhdenmukaistamista Pirhan käytäntöihin. - Henkilökohtaisen avun pilotointia jatketaan.	-	Etenee suunnitellusti 

4.3 Osaamisen vahvistaminen (Lindberg)	- Täydennyskoulutusten suunnittelu ja toteutus omatuotannossa vuosikellon mukaisesti – uusi koulutuskokonaisuus vammaisen henkilön ohjaamiseen valmisteilla. Osallisuus vahva teema koulutuksissa ja webinaareissa. - VAPA verkoston kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelu koulutukselliseen suuntaan. - Uudistettu yhteistyötä Pirkanmaan vammaisjärjestöverkoston kanssa; vuoropuhelun lisääminen ja saavutettavuus- ja esteettömyysauditointien suunnittelun aloitus. - Ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan toimintamallit valmiit (HYTE).	- Tuotetaan täydennyskoulutuksen toteutumisesta raportointitietoa toimialueella. - Jatketaan VAPA verkoston kanssa yhteistyötä - kohti koulutuksellisia tilaisuuksia. - Vammaisjärjestöverkoston kanssa uudenlaisen yhteistyön käynnistäminen. - Hyödynnetään kehittäjäasiakkaita palvelukuvausten laadinnassa. - HYTE-työn koordinointi vammaispalveluissa ja toimintamallien jalkautus.	-	Etenee suunnitellusti 
4.4 Henkilöstön veto- ja pitovoiman vahvistaminen (Räsänen)	- Somemarkkinointia jatkettu. - Osallistuttu kouluyhteistyötapaamisiin. - Työhyvinvointikyselyn tulosten analysointia.	- Osallistutaan Pohjois-Pirkanmaalla rekrytointitapahtumaan. - Vammaispalveluiden asumisen ja päiväaikaisen toiminnan rekrytointivideo (hyödynnetään jo kesärekrystä). - Henkilöstön kanssa käyty läpi työhyvinvointikyselyn tulokset ja valittu kehittämistoimenpiteet.	-	Etenee suunnitellusti 
4.5 Tiedolla johtamisen kehittäminen (Parikka)	- Vapa uutiskirje käytännön vakiinnuttaminen ja markkinointi. - Päivittäisjohtamisen ja vaikuttavuuden tietotarpeiden työstämistä. - Vammaispalveluissa asumisen ja päiväaikaisen oma tiedolla johtamisen raportti luotu.	- Päivittäisjohtamisen tietotarpeita koskevat pajat. - Vapa asumisen ja päiväaikaisen toiminnan omaa tiedolla johtamisen raporttia tuotetaan kuukausittain.	-	Lieviä haasteita / riskejä 

	- HaiPro-raportit valmistuneet Tabussa ja käytännöt sovittu toimialueella. - Kustannusten vertailtavuus; Palveluluokkiin asettelua jatkettu. - Saga tiedonsiirron toteutus. - RAI-id laajeneminen kaikkiin omatuotannon asumisyksiköihin.	- Asiakas- ja työturvallisuusilmoitusten (Haipro) toimi- ja vastuualueellinen raportointi otetaan käyttöön. - Sagasta mahdollisesti ensimmäiset raportit maaliskuussa. - RAI-id käyttöönoton jatkaminen. - Rai-raportoinnin hyödyntämisen suunnittelu.		
4.6 Kumppanuuk- sien vahvistaminen (Parikka)	- Yhteistapaamiset palveluntuottajien kanssa. - Tampereen yhdyspintatyön yhteistyöpajaan osallistuttu joulukuussa (palveluverkkoon liittyen sekä yhdyspinta työhön ylipäättään).	- Yhteistapaamiset palveluntuottajien kanssa jatkuvat, yhteinen tilaisuus maaliskuussa. - Uudenlaisen järjestöyhteistyö konseptin käynnistäminen.	-	Etenee suunnitellusti 

3 VAPA2035 -ohjelman yleistilanne 7-12/2025

3.1 Pääviesti ohjelman tilanteesta

- Kehittämishojelman toimeenpano ja raportointi etenee suunnitelmallisesti kaikilla osa-alueilla.
- Kehittämistyössä painopiste uuden lain ja myöntämisperusteiden tulkinnan yhdenmukaistamisessa ja asiakasyhdyspintatyössä ensisijaisiin (shl, thl) palveluihin tarkoituksenmukaisella tavalla ohjautumiseksi.
- Harkitusti kehitetty omatuotantoa ja valmiutta lyhytaikaiseen huolenpitoon, loma-ajan hoitoon, aamu- ja iltapäivähoitoon, lasten asumiseen, tuettuun asumiseen, henkilökohtaiseen apuun, perhehoitoon sekä uuden lain mukaisiin erityiseen osallisuuden tukeen, tuettuun päätöksentekoon ja valmennuksen palveluihin vähentäen samalla laitoshoidoa.
- Valmistauduttu uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon sekä tiedolla johtamisen työkalujen käyttöön – raportointitiedon hyödyntämiseen. Luotu ja käyttöön otettu monikanavaisia asiakaspalautteen keräämisen tapoja.
- Edistetty asiakasosallisuutta ja kumppanuuksia eri tasoilla ja verkostoissa; lisätty tietoisuutta erilaisista osallistamisen tavoista, hyödynnetty kehittäjäasiakkaita, ylläpidetty vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa, verkostoiduttu muiden hyvinvointialueiden kanssa, tehostettu ja monipuolistettu viestintää ja tiedottamista.

3.2 Eteneminen / saavutukset (edellinen 6 kk)

3.2.1 Ammatillinen neuvonta, ohjaus ja ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen

- Jatkettu ensisijaisten palvelujen käytön vahvistamista ja palveluihin hakeutumisen prosessien kehittämistä asiakasyhdyspintatyöryhmien (vammaissosiaalityö, lähitorit, palveluneuvonta, lanupe, työikäiset, terveystalvelut, kotihoito) kanssa.
 - Kotihoidon ja henkilökohtaisen avun asiakasohjausprosessi valmis.
 - Terveystenhuollon tehtäviä koskeva selvitys valmis ja valmistelutyöryhmä käynnistynyt.
 - Kotiin annettavien palveluiden (kotihoito ja henkilökohtainen apu) prosessi valmis ja jalkautettu henkilöstölle.

- Yhteistyökäytännöt lähitorien, palveluneuvonnan ja vammaissosiaalityön välillä selkiytyneet. Huoli-ilmoitusten käsittelyprosessi ikääntyneiden vammaisten henkilöiden osalta sovittu. Lähitorien esteettömyysarvioinnit toteutettu Tampereen osalta.
- Arvioitu vammaissosiaalityön uudelleen organisoinnin onnistumista. Jatkettu henkilökohtaisen avun yksikön siirron valmistelua vammaispalveluihin. Liikkumisen tuen päätöksenteko pääosin keskitetty liikkumisen tuen tiimiin.
- Valmistauduttu SAGA asiakastietojärjestelmän käyttöön ottoon; tiedonsiirtoa ja henkilöstön koulutusta.
- Valmisteltu OmaPirhan käyttöön ottoa vahvan tunnistautumisen kiireettömään asiointiin vammaissosiaalityön asiakasohjauksen kanssa. Edistetty sähköisen puolesta asioinnin valtuutuksen käyttöön ottoa Pirhan digipalvelujen kehittämisen kanssa.

3.2.2 Itsenäistä elämää tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen

- TIE-hankkeessa kartoitettu tuetun asumisen asiakastarpeita, tiivistetty yhteistyötä eri yhteistyökumppaneihin sekä kartoitettu teknologian hyödyntämismahdollisuuksia. Aloitettu asumis- ja muuttovalmennuksen yksilö- ja ryhmämuotoisen toteutuksen suunnittelu sekä osallistavan palvelutarpeen arvioinnin toimintamallin kehittäminen yhteistyössä vammaissosiaalityön kanssa.
- Palveluavustajien työnä aloitettu liikkumisen tuen saattajapalvelu.
- Etäpäivätoiminta vakiintunut. Liikkuva työtoiminta jalkautunut Akaan ja Lempäälän alueen yrityksiin.
- Lyhytaikaisen huolenpidon hankinta jalkautettu palveluntuottajille ja päätöksentekijöille.
- Käynnistetty kaikissa oman tuotannon päiväaikaisen toiminnan yksiköissä asiakkaiden omavalvontaryhmät.
- Käynnistetty henkilökohtaisen avun pilotti omatuotannossa. Erityisen osallisuuden tuki käynnistynyt omatuotantona.

3.2.3 Asumispalvelujen rakenteen keventäminen

- Toteutettu asumisen palveluverkkosuunnitelmaa yhteistyössä tilahallinnan kanssa. Keiturin soten ja Kolmostien terveyden liikkeenluovutukset toteutuneet. Hervantajärven asumisyksikkö valmistuu syksyllä 2026. Varke osarahoitus saatu Tampereen Taimiston yhteisöllisen asumisen ja Hiedanrannan ympärivuorokautisen asumisen hankkeille.
- Asiakkaiden tarpeen mukaisten palveluluokkien tarkastelu jatkunut.
- Lisätty perhehoitajien määrää ja osaamista yhteistyössä vammaissosiaalityön kanssa. Perhehoidon pitkäaikaisen asiakkuuden prosessikuvaus valmis.
- Valmisteltu lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon muutos ryhmäkodeiksi 1.1.2026 alkaen.
- Luotu henkilöstömitoituksen ja paikkahallinnan raportointi tiedolla johtamisen tueksi.
- Otettu käyttöön VALMA paikkahallintajärjestelmä ympärivuorokautisen asumisen oma- ja ostopalveluyksiköissä.

3.2.4 Järjestämiskyvykkyyksien vahvistaminen

- Tietoisuus uuden lain sisällöistä ja vaatimuksista lisääntynyt myös muilla palvelulinjoilla. Järjestetty Pirha tasoinen koulutus vammaispalvelulain soveltamisalasta yhteistyössä Hyvilin, Pirha akatemian ja vammaispalvelujen kanssa. Lisäksi Moodle-koulutus on aiheesta jatkuvasti saatavilla.
- Lisätty asiakasosallisuutta asumispalveluissa ja sosiaalityössä, rekrytoitu kehittäjäasiakkaita palvelukuvausten työstämistä varten, toteutettu arvotyöskentelyn pilotti ja opas. Omavalvontaryhmät aloittaneet toimintansa kaikissa päiväaikaisen toiminnan yksiköissä.
- Jatkotyöstetty lähijohdon tietotarpeiden ja vaikuttavuusmittareiden priorisointia tietojohtamisen toimialueen kanssa.
- Vahvistettu kumppanuuksia Pirkanmaan vammaisjärjestökentän kanssa järjestämällä Puhutaan Pirkanmaan vammaispalveluista tilaisuuksia. Valmisteltu uudenlaista järjestöyhteistyötä vuodelle 2026.

- Omaishoidon tuen vapaiden ja lyhytaikaisen huolenpidon kilpailutukset toteutuneet. Kehittäjäasiakkaat mukana palvelukuvauksen laadinnassa.
- Valmisteltu henkilökohtaisen avun kilpailutusta ja pilotointia omatuotannossa. Kehittäjäasiakkaat mukana palvelukuvauksen laadinnassa.
- Tutustuttu matkakukkaromalliin.
- Suunniteltu asumisen ja päiväaikaisen toiminnan oma- että ostopalveluiden verkoston (VAPA verkosto) tilaisuuksia koulutukselliseen suuntaan.
- Ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan toimintamallit valmiit ja henkilöstön koulutukset toteutuneet.
- Tehostettu säännöllistä ja monikanavaista viestintää (verkkosivu-uudistus, uutiskirje, Facebook ja Instagram kanavat)
- RAI-id toimintakyvyn arviointityökalun käyttöönotto laajentunut kaikkiin omatuotannon asumisyksiköihin, suunniteltu käyttöönottoa vaativissa erityispalveluissa ja ostopalveluyksiköissä.
- HaiPro –raportit valmiit TABUssa ja käytännöt sovittu toimialueella
- Vahvistettu kumppanuuksia hyvinvointialueiden yhteistyöalueen (YTA) toimijoiden, VAPA verkoston ja Pirkanmaan vammaisjärjestöverkoston kanssa. Tehty hankeyhteistyötä Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden, Tukenan, Kehitysvammaliiton ja Tampereen korkeakouluyhteisön ja Tampereen työllisyyspalveluiden kanssa.
- Laajennettu asiakaspalautteiden kerääminen omatuotannon lisäksi ostopalveluyksiköihin.

3.3 Toiminnan painopisteet (seuraava 6 kk)

- **VAPA2035 toimeenpanosuunnitelma päivitetään helmi-maaliskuun aikana yhteistyössä Vammaisneuvoston kanssa vuodelle 2026**
- **Edelliseltä (7-12/2026) kaudelta nousseita ehdotuksia:**

- Jatketaan asiakasyhdyspintatyöryhmien toimintaa asiakkaiden ohjautumiseksi tarpeen mukaisesti (sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain, lastensuojelulain ja vammaispalvelulain) palveluihin.
- Vakiinnutetaan uuden lainsäädännön mukainen työskentely ja yhteistyö palveluiden järjestämisessä.
- Otetaan SAGA asiakastietojärjestelmä käyttöön ja huolehditaan sosiaalityön organisaation ja työnjaon kehittämisestä edelleen.
- Edistetään OmaPirhan ja puolesta asiointin sähköisen valtuutuksen käyttöönottoa.
- Toteutetaan henkilökohtaisen avun yksikön siirto yhteisistä palveluista vammaissosiaalityöhön.
- TIE-hankkeessa osallistavan palvelutarpeen arvioinnin ja tuetun asumisen prosessin työstäminen, asumisen tuen monipuolistaminen hyvinvointiteknologiaa hyödyntämällä, asumis- ja muuttovalmennuksen toimintamallien luominen.
- Lähitorien esteettömyysarviointien tekoa jatketaan. Jatketaan asiakasprosessien hiomista niin, että yhä useampi tulisi vammaispalveluihin lähitorin kautta – asiointimäärät kasvuun
- Jatketaan uuden vpl palveluiden kehittämistä (erityinen osallisuuden tuki, tuettu päätöksenteko ja valmennus).
- Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa investointisuunnitelman mukaisesti.
- Perhehoidon kehittäminen vammaispalveluiden kanssa.
- Etätyöhönvalmennuksen sekä liikkuvan työtoiminnan laajentaminen ja erilaisten etäohjausratkaisujen hyödyntäminen pilotoimalla SuvantoCaren käyttöä.
- Vahvistetaan kumppanuuksia YTA-alueen ja Pirkanmaan palveluntuottajien sekä vammaisjärjestöverkoston kanssa.
- Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden ja alaikäisten asumispalveluiden toimintakulttuurin kehittäminen.
- Vahvistetaan osaamista omatuotannossa ja ostopalveluissa yhteistyössä TKIO, HYTE koordinaatio ja järjestöverkoston kanssa
- Toteutetaan työhyvinvointikyselyssä nousseita kehittämistoimenpiteitä

- Vakiinnutetaan henkilökohtaisen avun yksikön toiminta osana vammaispalveluita ja jatketaan henkilökohtaisen avun pilotointia omatuotannossa.
- Lisätään tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja uudesta laista VAMPOn jalkautukseen perustettavassa työryhmässä.
- Otetaan SAGA käyttöön ja kehitetään toiminnan seurantatietojen raportointia.
- Laajennetaan RAI-Id:n käyttöönottoa sosiaalityöhön ja vaativiin erityispalveluihin.

3.4 Viivästyksset / Haasteet / Riskit

Sagan käyttöönoton onnistuminen vaikuttaa sekä tiedolla johtamiseen että mahdollisuuksiin kehittää työnjakoa ja organisaatiota.



Seuraa meitä somessa.